

## PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO



Obra: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS- 2ª META

Local: ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU x ANGÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 2ª META

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.192,58	0,73%	R\$ 1.192,58						R\$ 1.192,58
2	TRANSPORTE	R\$ 67.104,75	40,91%	8.295,69	8.295,69	8.295,69	8.295,69	8.295,69	R\$ 25.626,30	R\$ 67.104,75
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 90.121,50	54,94%	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 14.047,99	R\$ 19.881,55	R\$ 90.121,50
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.604,21	3,42%	R\$ 934,04	R\$ 934,04	R\$ 934,04	R\$ 934,03	R\$ 934,03	R\$ 934,03	R\$ 5.604,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 164.023,04</b>	<b>100%</b>							
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	14,92%	14,19%	14,19%	14,19%	14,19%		28,31%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 24.470,30	R\$ 23.277,72	R\$ 23.277,72	R\$ 23.277,71	R\$ 23.277,71	R\$ 46.441,88	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	14,92%	29,11%	43,30%	57,49%	71,68%		99,99%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 24.470,30	R\$ 47.748,02	R\$ 71.025,74	R\$ 94.303,45	R\$ 117.581,16		<b>R\$ 164.023,04</b>

**ALEX NALI FERREIRA**

Engenheiro Civil  
CREA ES-039390/D