1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA. MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**.**

CONTRATADA: BUSATO & BUSATO CONSTRUTORA LTDA ME.

OBJETO Contratação de empresa para construção de ponte na Rua João Venturim Sobrinho, para acesso ao Bairro Arthur Soares, no Município de Conceição do Castelo, ES

VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 366.424,66** (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato, de **09 de dezembro de 2014 a 06 de julho de 2015.**

DOTAÇÃO 013-002 - Secretaria Municipal de Finanças 0412300481.120 - Fundo de Desenvolvimento Municipal Fonte de Recursos – 19990000 4490510000 - Obras e Instalações

Ficha - 0045

AMPARO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS nº 000002/2014 e Processo nº 85.477/2014.

Conceição do Castelo em 09 de dezembro de 2014.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2014

REFERÊNCIA: Contratação de empresa para Construção de Ponte na Rua Agripina Simonato Spadeto, s/n, Bairro Pedro Rigo, para acesso ao Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho (Sanfonão). **CONTRATANTE**: PREFEITURA. MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES. CONTRATADA: BUSATO & BUSATO CONSTRUTORA LTDA ME. **OBJETO:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Nº.152/2014, de 13 de julho de 2015 à 21 de agosto de 2015;

AMPARO LEGAL: Processo n.º 3.389/2015.

Conceoção do Castelo, ES, 10 de julho de 2015

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito

FRANCISCO SAULO BELISARIO

PREFEITO MUNICIPAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADO: AL ENGENHARIA LTDA – ME

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Nº.019/2015, de 19 de julho de 2015 à 16 de Outubro de 2015

AMPARO LEGAL: Processo n.º 3.835/2015

Conceição do Castelo - ES, 17 de Julho de 2015.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADO: EDIFICA ENGENHARIA LTDA ME

Referência: Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO, LOCALIZADO NA RODOVIA ES-165, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: Fica aditivado o Contrato Nº. 035/2015, o percentual aproximado de **6,56% (seis virgula cinquenta e seis por cento)**,

VALOR: R$ 3.270,91(três mil duzentos e setenta reais e noventa e um centavos)

AMPARO LEGAL: **Processo Administrativo** Nº 3.529/2015

Conceição do Castelo - ES, 14 de Julho de 2015.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADO: MARCUS WINICIUS DASSIE GUELER

Referência: Referência: objeto a Locação de imóvel localizado ás margens da Rodovia ES 165 (Rodovia Mário Pizzol), Km 165, Localidade de Jatobá, Conceição do Castelo, destinado ao funcionamento do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)

OBJETO: Fica rescindido unilateralmente o **Contrato nº 004 /2015**, que tem por objeto a Locação de imóvel localizado ás margens da Rodovia ES 165 (Rodovia Mário Pizzol), Km 165, Localidade de Jatobá, Conceição do Castelo, destinado ao funcionamento do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)

AMPARO LEGAL: Processo Administrativo 1998/2015

Conceição do Castelo- ES em 17 de julho de 2015

FRANCISCO SAULO BELISARIO

Prefeito

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADO: AL ENGENHARIA LTDA – ME;

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ELISA PAIVA", NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato **Nº.025/2015, de 31 de julho de 2015 à 27 de novembro de 2015.**

AMPARO LEGAL: Processo n.º 4.120/2015