CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1075672-06	914023	Vitória	MDR	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento		20/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Conceição do Castelo	Conceição do Castelo / ES	Av. José Grilo, nº 426, Centro	RECUPERAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA EDSON ALTOÉ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																		
3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	1																																																		
4	PREPARO DA BASE E SUB BAS	2																																																		
5	PAVIMENTAÇÃO	3																																																		
6	CALÇADA ACESSÍVEL	4																																																		
7	MOBILIZAÇÃO	1																																																		
8	DESMOBILIZAÇÃO	5																																																		
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5																																																		
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05						
Parcela	%	14,74%	7,34%	44,00%	29,47%	4,45%						
	R$	34.209,13	17.043,47	102.143,48	68.399,90	10.326,63						
Acumulado	%	14,74%	22,08%	66,08%	95,55%	100,00%						
	R$	34.209,13	51.252,60	153.396,08	221.795,98	232.122,61						

Conceição do Castelo / ES, 26 de outubro de 2023
Local e Data

JOAO LUCAS DIAS:13531558706
Assinado digitalmente por JOAO LUCAS DIAS:13531558706
Data: 2023.10.26 14:57:39 -0200

Responsável Técnico: João Lucas Dias
CREA / CAU: CREA-ES 042317/D