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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1 1

3 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA 7 7 8 8 8

4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1 1 2 3 3 4

5 PAVIMENTAÇÃO  2 4 5 6 7 8

6 VIGAS DE TRAVAMENTO  2 5 5 6 7 8

7 CALÇADA DE ACESSIBILIDADE  3 6 6

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 3 7 7 8 8 8

Responsável Técnico:

CREA / CAU: 039390/D

374.401,82 473.714,57 550.669,48

ALEX NALI FERREIRA

607.871,81 660.059,16

92,09%

0,00%0,00%0,00%

57.202,33

100,00%

52.187,34

83,43%

157.845,31

32,81%

99.312,76 76.954,9170.415,37

71,77%56,72%

Local e Data

72.593,82

ES, 07 de maio de 2020

%

R$
Acumulado

11,00% 22,14%

146.141,14

73.547,31

216.556,51

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

11,00%

Cronograma

%
Parcela

72.593,82R$

Mês 07

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06

11,66%23,91%11,14% 10,67% 15,05% 0,00%8,67%

Mês 08

660.059,16

---

7,91%

100,00%

Mês 11Mês 10

100,00%

660.059,16

100,00%

-

660.059,16

Mês 09

100,00%

660.059,16

Mês 12

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040637-59 857045/2016 Vitória MDR Infraestrutura Urbana 30/12/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

ES MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1 1

3 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA 7 7 8 8 8

4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 1 1 2 3 3 4

5 PAVIMENTAÇÃO  2 4 5 6 7 8

6 VIGAS DE TRAVAMENTO  2 5 5 6 7 8

7 CALÇADA DE ACESSIBILIDADE  3 6 6

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 3 7 7 8 8 8

Local e Data

72.593,82

ES, 07 de maio de 2020

%

R$
Acumulado

11,00%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

11,00%

Cronograma

%
Parcela

72.593,82R$

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040637-59 857045/2016 Vitória MDR Infraestrutura Urbana 30/12/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

ES MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

50

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

660.059,16

100,00%

-

Mês 12

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040637-59 857045/2016 Vitória MDR Infraestrutura Urbana 30/12/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

ES MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

227.477 v006   micro


