

## **PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES**

### **RESUMOS DE ADITIVOS**

#### **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** SANTA CRUZ CONSTRUTORA LTDA – EPP

**REFERÊNCIA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

**OBJETO:** FICA SUPRIMIDO DO CONTRATO Nº 076/15 O PERCENTUAL APROXIMADO DE 5,18%, PERFAZENDO UM VALOR DE R\$ 15.583,48, DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME ART. 65 DA LEI 8.666/93.

**AMPARO LEGAL:** PROCESSO Nº. 5.643/16.

#### **4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** SANTA CRUZ CONSTRUTORA LTDA – EPP

**REFERÊNCIA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

**OBJETO:** FICA ADITIVADO AO CONTRATO Nº 076/15 O PERCENTUAL APROXIMADO DE 4,78%, PERFAZENDO UM VALOR DE R\$ 14.370,09 DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME ART. 65 DA LEI 8.666/93.

**AMPARO LEGAL:** PROCESSO Nº. 5.643/16.

#### **5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** SANTA CRUZ CONSTRUTORA LTDA – EPP

**REFERÊNCIA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

**OBJETO:** FICA PRORROGADO O PRAZO DO CONTRATO Nº 076/15 DE 16/10/16 A 14/12/16, CONFORME ART. 57 DA LEI 8.666/93.

**AMPARO LEGAL:** PROCESSO Nº. 5.808/16.

#### **3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 085/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES

**REFERÊNCIA:** A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES PARA A COLETA, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, E COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLAVEIS E REAPROVEITAVES DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL.

**OBJETO:** FICA ADITIVADO AO CONTRATO Nº. 085/15 O VALOR DE R\$ 500,00 MENSAIS PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/16, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL DE R\$ 1.500,00.

**AMPARO LEGAL:** PROCESSO Nº 5.632/16

#### **6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** AL ENGENHARIA LTDA – ME

**REFERÊNCIA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ELISA PAIVA", NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

**OBJETO:** FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 025/15, DE 25/10/16

A 23/11/16.

**AMPARO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/15 E PROCESSO Nº 5.595/16.

**5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA EPP

**REFERÊNCIA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO, LOCALIZADO NA RODOVIA ES-165, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

**OBJETO:** FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.059/15 DE 30/10/16 À 28/03/17.

**AMPARO LEGAL:** PROCESSO Nº. 6.148/16.

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/15**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

**CONTRATADA:** SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA ME

**REFERÊNCIA:** INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ROTA IMPERIAL (ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS), COM EXECUÇÃO DE PASSEIOS, TRAVESSIAS DE PEDESTRES E DE SINALIZAÇÃO URBANA, DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, COM INÍCIO NA RUA SOUZA PINTO, PASSANDO PELA AVENIDA JOSÉ GRILO E TÉRMINO NA AVENIDA HARVEY VARGAS GRILO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

**OBJETO:** FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 032/15 DE 01/11/16 A 01/11/17.

**AMPARO LEGAL:** PROCESSO Nº. 6.096/16.

Conceição do Castelo, ES, 01 de Novembro de 2016.

**FRANCISCO SAULO BELISARIO**  
**PREFEITO**