

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES

RESUMOS DE ADITIVOS

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: SAN MARCO CONSTRUTORA LTDA ME

REFERÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - 161 FOSSAS SÉPTICAS E 10 BANHEIROS) NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2015 DE 20 DE JUNHO DE 2016 À 16 DE DEZEMBRO DE 2016;

AMPARO LEGAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 000006/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2845/2016.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADA: AL ENGENHARIA LTDA - ME;

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA DAS PRAÇAS: MATRIZ, ABELARDO PIRES DA ROCHA, PRAÇA BAIRRO PEDRO RIGO E PRAÇA BAIRRO BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES;

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 099/2015 DE 23 DE JUNHO DE 2016 A 21 DE AGOSTO DE 2016;

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2015 E PROCESSO Nº 3.210/2016.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO;

CONTRATADA: AL ENGENHARIA LTDA - ME;

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E PÂNICO SPDA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UMEF ELISA PAIVA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 097/2015 DE 29 DE JUNHO DE 2016 A 29 DE SETEMBRO DE 2016;

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 000034/2015 E PROCESSO Nº 3.315/2016.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2015

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: ELITE CONSTRUTORA EIRELI ME

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA PONTE, RUA SEM NOME (RAMO 100), RUA MOACIR GUIMARÃES, RUA CECÍLIA LARIEU, RUA SEM NOME (RAMO 400), MORRO DO CRUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 075/2015 DE 01 DE JULHO DE 2016 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

AMPARO LEGAL: CONCORRÊNCIA Nº 000002/2014 E PROCESSO Nº 3.209/2016.

FRANCISCO SAULO BELISARIO
PREFEITO