

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS



Obra: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
Local: ESTRADA COMUNIDADE TAQUARUSSU X ANGÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

CRONOGRAMA GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	TOTAL
1	1ª META	R\$ 200.070,68	54,95%	R\$ 66.683,56	R\$ 66.683,56	R\$ 66.703,56							R\$ 200.070,68
2	2ª META	R\$ 164.023,04	45,05%				R\$ 24.470,30	R\$ 23.277,72	R\$ 23.277,72	R\$ 23.277,71	R\$ 23.277,71	R\$ 46.441,88	R\$ 164.023,04
TOTAL		R\$ 364.093,72	100%										
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	18,31%	18,31%	18,32%	6,72%	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	12,76%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 66.683,56	R\$ 66.683,56	R\$ 66.703,56	R\$ 24.470,30	R\$ 23.277,72	R\$ 23.277,72	R\$ 23.277,71	R\$ 23.277,71	R\$ 46.441,88	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	18,31%	36,63%	36,64%	25,04%	13,11%	12,79%	12,79%	12,79%	19,15%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 66.683,56	R\$ 133.367,12	R\$ 200.070,68	R\$ 224.540,98	R\$ 247.818,70	R\$ 271.096,42	R\$ 294.374,13	R\$ 317.651,84	R\$ 364.093,72	

ALEX NALI FERREIRA
Engenheiro Civil
CREA ES-039390/D